АДМИНИСТРАЦИЯ
УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

                     Распоряжение

11.10.2019	                                          № 52                           п. Углеродовский

Об утверждении отчета 
об исполнении плана реализации
муниципальной программы 
Углеродовского городского поселения 
«Развитие транспортной системы» 
за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Абаринову В.Ш.




 И.о. Главы Администрации Углеродовского 
городского поселения                                                                         С.Г.  Ильяев 


Приложение 
          к распоряжению Администрации                                                          
                                                                      Углеродовского городского поселения 
                                                                             от 11.10.2019 №52

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 9 месяцев 2019 года

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского  поселения»  
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	х
	х
	х
	4807,0
	4807,0
	872,4
	205,7

	2
	Основное  мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них»                 
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов)
	01.01.2019
	31.12.2019
	4574,1

	4574,1
	639,5
	3934,6
мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года

	3
	Основное  мероприятие 1.2
  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                 
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Придорожная Углеродовского городского поселения на участке протяженностью 940,0 метра
	01.01.2019
	30.08.2019
	232,9
	232,9
	232,9
	-

	4
	Контрольное   событие муниципальной программы 1.1    
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.
Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №11-ДФ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 28.02.2019; №2 от 17.07.2019)
[bookmark: _GoBack]Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов № 3 от 08.02.2019; работы по профилированию автомобильных дорог в границе Углеродовского городского поселения, № 10 от 16.04.2019, № 11 от 16.04.2019;   работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог по ул.Советская, Восточная, Шахтерская п. Углеродовский № 12 от 16.04.2019; Услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог в границах п. Углеродовский № 13 от 16.04.2019; работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения(скашивание травы) в границах п. Углеродовский № 16 от 16.05.2019; услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения (№ 17 от 27.05.2019; №23 от 24.07.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 18 от 03.06.2019, №19 от 01.07.2019); Работы по установке дорожных знаков по ул.Советская  № б\н от 29.07.2019; Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №015830000581900001_77370 от 03.09.2019
	х
	31.12.2019
	х
	х
	х
	х

	5
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения»
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	х
	х
	х
	30,0
	30,0
	30,0
	-

	6
	Основное  мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения»                 
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	01.01.2019
	31.12.2019
	30,0
	30,0
	30,0
	-

	7
	Контрольное   событие муниципальной программы 2.1    
	Начальник сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринова  (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                  
	На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения.
	х
	31.12.2019
	х
	х
	х
	х

	8
	Итого по муниципальной
программе
	х
	х
	х
	х
	4837,0
	4837,0
	902,4
	3934,6

	
	
	 Ответственный исполнитель муниципальной программы (и. о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев)                                                                                                  
	х
	х
	х
	4837,0
	4837,0
	902,4
	3934,6




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 
«Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 91.
На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 4837,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 902,4 тыс.руб. или 18,7% к годовому плану. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 –  « Развитие транспортной инфраструктуры Углеродовского городского  поселения»  (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 –   « Повышение безопасности дорожного движения на территории Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №71 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 4807,0  тыс. рублей, фактические расходы составили 872,4 тыс. руб. или 18,2% к годовому плану.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).            
Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.
Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.
Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.
Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ДФ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 28.02.2019; №2 от 17.07.2019)
Заключены муниципальные контракты: Заключены муниципальные контракты: расчистка автомобильных дорог от снежных заносов № 3 от 08.02.2019; работы по профилированию автомобильных дорог в границе Углеродовского городского поселения, № 10 от 16.04.2019, № 11 от 16.04.2019;   работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог по ул.Советская, Восточная, Шахтерская п. Углеродовский № 12 от 16.04.2019; Услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог в границах п. Углеродовский № 13 от 16.04.2019; работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения(скашивание травы) в границах п. Углеродовский  № 16 от 16.05.2019; услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода внутрипоселковых автомобильных дорог в границах населенного пункта Углеродовского городского поселения (№ 17 от 27.05.2019; №23 от 24.07.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня на внутрипоселковой автомобильной дороге п. Углеродовский (№ 18 от 03.06.2019, №19 от 01.07.2019); Работы по установке дорожных знаков по ул. Советская  № б\н от 29.07.2019. 
Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №015830000581900001_77370 от 03.09.2019.
На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 30,0  тыс. рублей, фактические расходы составили 30,0 тыс. руб. или 100% к годовому плану.
В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Углеродовского городского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения»).            
Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.
Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.
На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.


 И.о. Главы Администрации Углеродовского
городского  поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:
Начальник СЭиФ   В.Ш. Абаринова
